Året Var

Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning av händelsen år

Se nästkommande sidor

2023

Dalarös avloppsreningsverk byggs ut till dubbla kapaciteten.

Tidplan

I augusti 2023 inleddes förberedande arbeten, såsom trädfällning, bygg av vägar och omledning av ledningar. I September spontades längs med Smådalarövägen och påbörjades grävarbeten och bergssprängning.

Planerade arbeten 2024-2025

Januari/februari 2024 spränganing .
Februari/mars. Arbete med stödmurar, bottenplattan för den nya byggnaden
Juni 2024 börjar man med betongarbeten.
December-mars 2025. Besiktning av nya byggnaden, efter det tas den i drift.

Planerade arbeten 2025

Mars-maj startar arbetet med att plantera växter och asfaltera i området.
Juni/juli. Drifttagning av den befintliga byggnaden.
Hösten. Färdigställande av entreprenaden.

September 2023.

Idunstigen blir avstängd under hela arbetsprocessen.